

Số: 297/QĐ-UBND

Kỳ Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành  
**Công trình: Đường ngõ xóm thôn Mỹ Thuận xã Kỳ Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ - UBND ngày 28/04/2022 của UBND xã Kỳ Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường ngõ xóm thôn Mỹ Thuận xã Kỳ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 15/08/2022 của UBND xã Kỳ Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường ngõ xóm thôn Mỹ Thuận xã Kỳ Sơn;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành số 01/TC-NS ngày 22/11/2023 của Ban tài chính ngân sách xã;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành:**

- Tên công trình: Đường ngõ xóm thôn Mỹ Thuận xã Kỳ Sơn
- Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Sơn;
- Địa điểm xây dựng: Đường ngõ xóm thôn Mỹ Thuận xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):



- Thời gian khởi công thực tế: 16/8/2022
- Thời gian hoàn thành thực tế: 16/10/2022

## Điều 2. Kết quả đầu tư:

### 1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng</b>	<b>1.149.260.000</b>	<b>1.009.538.000</b>	<b>890.000.000</b>	<b>119.538.000</b>
Vốn đầu tư công	1.149.260.000	1.009.538.000	890.000.000	119.538.000
Vốn khác	0			

### 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	TMĐT	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>1.149.260.000</b>	<b>1.009.538.000</b>
1. Chi phí đền bù GPMB		
2. Xây dựng	940.662.000	897.905.000
3. Quản lý dự án	25.107.000	0
4. Tư vấn	121.682.000	111.633.000
5. Chi phí khác	6.956.000	0
6. Dự phòng	54.853.000	0

3. Giá trị đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>1.009.538.000</b>	<b>1.009.538.000</b>		
1. Tài sản cố định	1.009.538.000	1.009.538.000		

## Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

### 1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	1.009.538.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng



+ Tổng nợ phải trả : 119.538.000 đồng  
(Có phụ lục kèm theo)

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động
UBND xã Kỳ Sơn	1.009.538.000	

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán công trình theo giá trị quyết toán được phê duyệt.

**Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.**

Văn phòng HĐND - UBND xã, Tài chính - Kế toán, Kho bạc Nhà nước huyện Kỳ Anh, trưởng các ban ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Ngọc



## PHỤ LỤC CÔNG NỢ

(Kèm theo Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND xã Kỳ Sơn)

SỐ TT	TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ ĐƯỢC A-B CHẤP NHẬN THANH TOÁN	VỐN ĐÃ GIẢI NGÂN	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoa Tân	Thi công xây dựng	897.905.000	834.007.000	63.898.000	
2	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tấn	Tư vấn KS thiết kế lập BCKTKT	81.504.000	55.993.000	25.511.000	
3	Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Thành Phát	Tư vấn giám sát	30.129.000	0	30.129.000	
9	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.009.538.000</b>	<b>890.000.000</b>	<b>119.538.000</b>	

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**