

Số: 300/QĐ-UBND

Kỳ Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
Công trình: Trường Tiểu học Kỳ Sơn
Hạng mục: Nhà học 6 lớp 2 tầng**

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số: 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND xã phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành công trình số 02/TT-VĐT ngày 28/11/2023 của Tổ thẩm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên công trình: Trường Tiểu học Kỳ Sơn; Hạng mục: Nhà học 6 lớp 2 tầng.
- Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Sơn;
- Địa điểm xây dựng: xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):
 - + Thời gian khởi công thực tế: 01/4/2021



+ Thời gian hoàn thành thực tế: 01/10/2021

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT dự án	Thực hiện			Số vốn phải thu hồi
		Giá trị phê duyệt quyết toán	Đã thanh toán	Còn được thanh toán	
Tổng	3.489.221.000	3.096.729.013	1.452.454.000	1.644.275.013	0
Vốn đầu tư công	3.489.221.000	3.096.729.013	1.452.454.000	1.644.275.013	0
Vốn khác	0				

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	3.489.221.000	3.096.729.013
1	Chi phí GPMB	0	0
2	Chi phí xây dựng	2.888.072.733	2.797.795.013
3	Chi phí thiết bị		0
4	Chi phí QLDA	86.169.588	0
5	Chi phí tư vấn ĐTXD	329.252.062	298.934.000
6	Chi phí khác	19.572.866	0
7	Chi phí dự phòng	166.153.361	0

3. Giá trị đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

T T	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	3.096.729.013	3.096.729.013		
1	Tài sản cố định	3.096.729.013	3.096.729.013		
2	Tài sản ngắn hạn	0	0		

5. Vật tư thiết bị tồn kho: Không**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.096.729.013	
1. Vốn đầu tư công	3.096.729.013	
2. Vốn khác	0	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 11 năm 2023 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả: **1.644.275.013 đồng***(Chi tiết các khoản công nợ tại phụ lục kèm theo)*

1. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (Đồng)	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Kỳ Sơn	3.096.729,013	0

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan có liên quan: Không

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, Tài chính – Kế toán xã và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- KBNN huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Ngọc



CHI TIẾT THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ
Công trình: Trường tiểu học Kỳ Sơn. Hạng mục: Nhà học 6 lớp 2 tầng
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND xã Kỳ Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN	ĐÃ CHI TRẢ	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY LẬP BÁO CÁO QT	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
I	Chi phí xây dựng		2.797.795.013	1.452.454.000	1.345.341.013	0
1	Công ty TNHH Hoàng Hà Anh	Xây lắp	2.797.795.013	1.452.454.000	1.345.341.013	0
II	Chi phí quản lý dự án		0	0	0	
1	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trường Tấn	Quản lý dự án	0	0	0	
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		298.934.000	0	298.934.000	
1	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trường Tấn	Khảo sát, lập BCKTKT	191.585.000	0	191.585.000	0
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quốc Cường	Chi phí TV lập HSMT đánh giá HSDT	12.476.000	0	12.476.000	0
3	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Thành Phát	Giám sát thi công	94.873.000	0	94.873.000	0
	TỔNG CỘNG		3.096.729.013	1.452.454.000	1.664.275.013	0