

Số:260/QĐ-UBND

Kỳ Sơn, ngày 22 tháng 08 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Sửa chữa trường tiểu học xã Kỳ Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 21/2/2023 của UBND xã Kỳ Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trường tiểu học xã Kỳ Sơn;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trường tiểu học xã Kỳ Sơn;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành số 01/TT-VĐT ngày 21/08/2024 của Tổ thẩm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Sửa chữa trường tiểu học xã Kỳ Sơn;

- Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Sơn.
- Địa điểm xây dựng: xã Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):
- Thời gian khởi công thực tế: 20/06/2023
- Thời gian hoàn thành thực tế: 19/07/2023

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng	427.098.000	377.381.000	377.381.000	0
Vốn đầu tư công	427.098.000	377.381.000	377.381.000	0
Vốn khác	0	0	0	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	TMĐT	Giá trị quyết toán
Tổng số	427.098.000	377.381.000
+ Chi phí GPMB:	0	0
+ Chi phí xây dựng:	348.905.000	342.561.000
+ Chi phí thiết bị:	0	0
+ Chi phí QLDA:	12.023.000	0
+ Chi phí tư vấn ĐTXD:	42.316.000	34.820.000
+ Chi phí khác:	3.516.000	
+ Chi phí dự phòng:	20.338.000	

3. Giá trị đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	0	0	377.381.000	377.381.000
1. Tài sản cố định	0	0	377.381.000	377.381.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	377.381.000	
1. Vốn đầu tư công	377.381.000	
2. Vốn khác	0	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22 tháng 08 năm 2024 là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả : 0 đồng

(Có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động
Trường Tiểu học Kỳ Sơn	377.381.000	

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND - UBND xã, Tài chính – Kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Ngọc

PHỤ LỤC CÔNG NỢ*(Kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 22/08/2024 của UBND xã Kỳ Sơn)**Đơn vị tính: đồng*

SỐ TT	TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN	GIÁ TRỊ ĐƯỢC A-B CHẤP NHẬN THANH TOÁN	VỐN ĐÃ GIẢI NGÂN	CÔNG NỢ ĐẾN NGÀY KHÓA SỔ LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN	
					PHẢI TRẢ	PHẢI THU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Công ty TNHH xây dựng Hoàn Sơn	Chi phí xây lắp	342.561.000	342.561.000	0	0
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CBR	Chi phí KSTK - lập BCKTKT	23.359.000	23.359.000	0	0
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CBR	Chi phí tư vấn giám sát	11.461.000	11.461.000	0	0
	Tổng cộng		377.381.000	377.381.000	0	0

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ